

InLoox PM 7.x.x

Folgende Features wurden in InLoox PM 7 implementiert:

- **Benutzeroberfläche:**

Die komplette Benutzeroberfläche wurde im Ribbon-Design von Outlook 2010 neu gestaltet.

Dialoge wurden neu gestaltet und sind jetzt skalierbar.

Projektnotizhistorie wurde implementiert:

Benutzer können jetzt Kommentare und Bilder in der Projekthistorie hinterlassen. Dabei wird Inhalt, Datum und Autor gespeichert.

RichText wurde eingeführt in:

Mindmap Knoten Beschreibung

Vorgangsbeschreibung

Zeiterfassungsbeschreibung

Dokumentenbeschreibung

Budgetpositionsbeschreibung

Projektnotizhistorie

Benutzerdefinierte Felder verhalten sich ab sofort wie Standard-Programm Felder und werden benutzerfreundlicher dargestellt.

- **Planung:**

Rückwärtsplanung wurde implementiert.

Die Kontaktauswahl bei der Zuordnung von Ressourcen wurde verbessert. Eine Schnellauswahl der im Projekt mitwirkenden Kontakte wurde implementiert.

Die komplette projektweite Auslastung einer Ressource ist für den Zeitraum des Vorgangs jetzt direkt im Planungsdialog ersichtlich.

Planungselemente können jetzt in allen Farben des RGB-Farbraums dargestellt werden.

Individuelle Kalender wurden eingeführt.

Individuelle mehrfache Arbeitszeiten pro Tag wurden implementiert.

Folgende Anordnungsbeziehungen sind jetzt verfügbar:

Anfang zu Anfang

Anfang zu Ende

Ende zu Anfang

Ende zu Ende

Folgende Einschränkungen sind jetzt verfügbar:

Start am
Ende am
So früh wie möglich
So spät wie möglich
Nicht später als
Nicht früher als

Undo-Redo Funktion in der Planung wurde implementiert.

Zeitpuffer wird jetzt berechnet und angezeigt.

Überschneidungen der Planungselemente wurde implementiert.

Planungselemente können jetzt direkt in der Zeile bearbeitet werden.

Die Planung kann jetzt nach diversen Attributen gefiltert, sortiert und gruppiert werden.

Die Anzeige der Anordnungsbeziehungen im Dialog der Planungselemente wurde verbessert.

Die Anzeige der verfügbaren Elemente gleicht jetzt der aktuellen Planung.

Die Anzeige der abhängigen Elemente wurde mit zusätzlichen Informationen zum Vorgang erneuert.

- **Dokumentenübersicht:**

Dokumentenvorschau:

Eine Vorschau des selektierten Dokuments wurde implementiert. Die Vorschau kann rechts und unter der Dokumentenübersicht angezeigt oder deaktiviert werden.

Outlookempfänger (An, CC, BCC) als Feld in der Dokumentenübersicht hinzugefügt

Dokumente (inkl. Multiselektion) können jetzt als Email direkt aus dem der Dokumentenübersicht versendet werden.

Dokumentenverknüpfungen:

Dokumente können jetzt mit folgenden Elementen verknüpft werden:

Mindmap-Elemente
Planungs-Elemente
Zeiterfassungs-Elemente

Dokumente können mit den verschiedenen Elementen im 1:n Format verknüpft werden.

- **Zeiterfassung mit Stoppuhr**

Eine Stoppuhr wurde in die Arbeitspaketliste und in den Taskbereich integriert.

Die gestoppte Zeit kann direkt auf ein Projekt gebucht werden.

- **Die Anzeige der Vorgänge im Zeiterfassungsdialog wurde der Planung für eine bessere Übersicht angepasst.**

- **Anlegen von Unterordnern in der Projektstruktur wurde verbessert:**

Der Dialog zum Anlegen von neuen Ordnern in der Projektstruktur wurde rundum erneuert. Er zeigt nur den gesamten Projektbaum.

Ordner können hier angelegt und umbenannt werden.

- **Die Ressourcenübersicht ist jetzt direkt als Ansicht in Outlook verfügbar. Es wird kein modales Fenster mehr geöffnet.**

- **Emailvorlagen sind jetzt individuell gestaltbar:**

Emailvorlagen können jetzt folgende Werte individuell zugewiesen werden:

An CC

BCC

Betreff

Zur Auswahl stehen Informationen aus dem Projekt (wie Projektleiter oder Team) und frei definierbarer Text.

- **Die aktuelle Version des Berichtsdesigners wurde implementiert.**

- **Das Skill-Management System wurde implementiert:**

Es ist jetzt möglich, in den InLoox-Optionen Fertigkeiten anzulegen und Kontakten 1-n Fertigkeiten zuzuweisen.

Kontakte können im Kontaktauswahldialog nach deren Fertigkeiten gefiltert werden.

- **Mehrfachauswahl und gleichzeitiges Bearbeiten wurde in folgenden Bereichen implementiert:**

Planungsübersicht

Zeiterfassungsübersicht

Budget

Dokumentenübersicht

- **Die Ressourcenübersicht aus dem Projekt heraus wurde überarbeitet und besitzt jetzt das aus Outlook 2010 bekannte Ribbon-Design.**

- **Microsoft Projekt 2010 Support wurde implementiert.**

- **MySQL 5.5 Support wurde implementiert.**

- **Budgetübersicht:**

Die Budgetübersicht wurde einem kompletten Redesign unterzogen.

Die geplanten Ausgaben haben eine eigene Liste in den Budgets.

In den Budgetpositionen stehen jetzt generell Einkaufs- und Verkaufspreis zur Verfügung.

Alle markierten Posten oder generell alle Posten können jetzt per Knopfdruck abgerechnet werden.

Budgetpositionen haben jetzt einen eigenen, kontextsensitiven Tab im Ribbon.